

Obecný úrad v P O L O M E	
Došlo dňa: 01.04.2011	Vybavuje:
Číslo spisu: 208/2011	Ukl. znak:
Poznámka:	Skart. znak:

ZMLUVA O DIELO zo dňa 10.06.2009

Dodatok č.1

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľom:	Obec Poloma
Sídlo:	Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce
Zastúpený:	Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce
IČO:	00327638
DIČ :	2020716671
Bankové spojenie:	3516843002/5600, Dexia Banka Prešov

a

Zhotoviteľom:	Ing. Ján Kačala
Sídlo:	Smreková 7, 080 01 Prešov
IČO:	30648904
IČ DPH	SK1031479119
DIČ:	1031479119
Bankové spojenie:	6734333004/1111, UniCredit Banka Prešov

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje a vykoná a objednávateľovi dodá nasledovné dielo:

Stavba: Zmena palivovej základne ZŠ Poloma

Objekt: SO 01 – Kotelňa ZŠ
Objekt: SO 02 – Sklad drevnej štiepky

v rozsahu

2.1.1. projekt pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby

2.2. Spôsob vypracovania predmetu ZoD:

2.2.1. Predmet ZoD podľa čl. II. 2.1 tejto ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v ôsmich vyhotoveniach vrátane dvoch výtláčkoch oceneného položkovitého rozpočtu a šiestich výtláčkoch výkazu výmer.

2.2.2. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia predmetu ZoD podľa čl.II. tejto ZoD za úhradu.

ČL. V.
Cena za dielo -zmena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá ako cena s DPH vo výške:

Cena za dielo bez DPH	11 260,50 €
DPH 20%	2 252,10 €

Cena za dielo celkom s DPH: 13 512,60 €
(407 080,59 Sk)

slovom: trinásťtisíc päťstodvanásť euro, šesťdesiat centov

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je prijatie zákona č. 490/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je od 1. januára 2011 základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby 20% zo základu dane. Uvedená zmena ceny diela vzniká z dôvodov zmeny DPH z 19% na 20%.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení podpísaného Dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami na internetovej stránke obce Poloma.

V Polome dňa 16.03. 2011

Za objednávateľa



V Polome dňa 16.03. 2011

Za zhotoviteľa

Ing. Ján KAČALA
Smreková 7, 080 01 PREŠOV
IČO: 30 648 904
IČ DPH: SK1031479119